

단계별 세부개발 내용	담당자	개발기간(월 단위)												비고				
		3		4				5				6						
		4	5	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2					
주제 선정	전원	■																
자료 조사	전원		■															
오픈 소스 탐색	전원		■	■														NFC통신
필요 물품 확보	이용희 박대호		■	■	■	■	■	■										해외배송 고려, 통합 하드웨어 제작 확인
사용전력 확인	박대호		■															
NFC c언어 프로그래밍	김현우			■	■	■	■											RFID 인식 프로그래밍 및 정보 입력
메커니즘 구조 작성	이용희				■	■	■	■										모델의 전체적 구조 생성
알고리즘 작성 및 정리	김현우 송지원				■	■	■	■										도난, 잠금장치 알고리즘 확인
NFC 통신 확인	김현우				■	■												
모터 제어	박대호				■	■												
통합 하드웨어 제작	이용희				■	■	■						■	■				프로토 타입 제작 후 최종 제작
잠금장치 작동 확인	박대호					■	■	■										
도난 장치 작동 확인	송지원						■	■										자이로 센서 반응 및 스피커 확인
1차 프로그램 통합	전원					■	■	■	■									각 모듈 통합
1차 작동 테스트 후 보완	전원								■	■								
추가 기능 구현 검토 및 자료 확보	전원									■	■							진행 미흡 시 추가 기능 배제
추가 기능 구현	전원									■	■	■						
2차 프로그램 통합	전원									■	■	■	■					
2차 작동 테스트 후 보완	전원												■	■				
최종 테스트	전원												■	■				
Feedback	전원			■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■				
최종 프로젝트 발표 및 구현준비	전원												■	■				

■ 프로젝트 중간발표 전 주 / ■ : 프로젝트 발표 전 주